标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	以本	B 202
1	启动	3 个工作日	2020年11月9日	2020年11月11日		水费[1], 电费[1]	¥11, 750. 00	
2	组建核心团队	1 个工作日	2020年11月9日	2020年11月9日		项目经理, UI专家	¥4, 640. 00	
3	干系人分析	1 个工作日	2020年11月9日	2020年11月9日		项目经理	¥800.00	
4	里程碑计划	1 个工作日	2020年11月9日	2020年11月9日		项目经理,水费[1	¥820.00	
5	制定项目章程	1 个工作日	2020年11月10日	2020年11月10日	2, 3, 4	项目经理	¥800.00	
6	项目启动大会	1 个工作日	2020年11月11日	2020年11月11日	5	UI专家,设计专家	¥4,640.00	
7	规划	14 个工作日	2020年11月12日	2020年12月1日		*** (25, 27, 12,	¥20, 400. 00	
8	规划范围	3 个工作日	2020年11月12日	2020年11月16日		打印[1],水费[1]	¥5, 330. 00	
9	制定需求说明书	1 个工作日	2020年11月12日	2020年11月12日	6	需求专家	¥960.00	
10	界面设计	1 个工作日	2020年11月13日	2020年11月13日	9	UI专家	¥960.00	
11	详细设计说明书	1 个工作日	2020年11月13日	2020年11月13日	9	设计专家	¥960.00	
12	范围说明书	1 个工作日	2020年11月13日	2020年11月13日	9	项目经理	¥800.00	
13	创建WBS	1 个工作日	2020年11月15日	2020年11月15日	10, 11, 12	项目经理	¥800.00	
14	形成范围基准	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日	13	项目经理	¥800.00	
15	规划时间	5 个工作日	2020年11月17日	2020年11月23日		电费[1],水费[1]	¥4, 050. 00	
16	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年11月17日	2020年11月17日	14	项目经理	¥800.00	
17	估算资源	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	16	项目经理	¥800.00	
18	估算持续时间	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	17	项目经理	¥800.00	
19	制定进度计划	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	18	项目经理	¥800.00	
20	形成进度基准	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	19	项目经理	¥800.00	
21	规划成本	2 个工作日	2020年11月24日	2020年11月25日		电费[1],水费[1]	¥1, 650. 00	
22	项目成本估算	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	20	项目经理	¥800.00	
23	项目预算	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	22	项目经理	¥800.00	
24	规划质量	2 个工作日	2020年11月17日	2020年11月18日		打印[1], 电费[1]	¥1, 970. 00	
25	制定测试计划	1 个工作日	2020年11月17日	2020年11月17日	14	质量专家	¥960.00	
26	制定测试用例	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	25	质量专家	¥960.00	
27	规划人力资源	2 个工作日	2020年11月19日	2020年11月20日		电费[1],水费[1]	¥1, 650. 00	
28	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	17	项目经理	¥800.00	
29	制定人员配备管理计划	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	28	项目经理	¥800.00	
30	规划沟通	1 个工作日	2020年11月22日	2020年11月22日		打印[1], 电费[1]	¥850.00	
31	制定沟通管理计划	1 个工作日	2020年11月22日	2020年11月22日	29	项目经理	¥800.00	
32	规划采购	2 个工作日	2020年11月19日	2020年11月20日		打印[1], 电费[1]	¥1, 650. 00	
33	自制外购分析	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	17	项目经理	¥800.00	
	任务							
项目:项目	管理任务2 拆分			仅工期		期限		
日期: 2020		♦	非活动任务	手动摘要总	成	进度		
	摘要		¶ 非活动里程碑 ◇	手动摘要		── 手动进度 -		
	项目摘要		■ 非活动摘要 ■	工厂 仅开始时间	I E	· · · · - · ·		
	Z MI H C.	м			-			
			穿	91 页				

示识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	В	202
34	制定采购文件	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	33	项目经理	¥800.00		
35	规划风险	3 个工作日	2020年11月26日	2020年11月30日		打印[1], 电费[1]			
36	识别风险	1 个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日	15, 21, 24, 27		¥800.00		
37	风险分析	1 个工作日	2020年11月27日	2020年11月27日	36	项目经理	¥800.00		
38	制定风险登记册	1 个工作日	2020年11月30日	2020年11月30日	37	项目经理	¥800.00		
39	规划整合	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	38	项目经理	¥800.00		
40	执行与监控	16 个工作日	2020年12月2日	2020年12月23日		71712	¥116, 040. 00		
41	组建项目团队	1 个工作日	2020年12月2日	2020年12月2日	7	项目经理,测试员			
42	项目执行	14 个工作日	2020年12月3日	2020年12月22日		打印[1], 电费[1]			
43	用户模块	9 个工作日	2020年12月3日	2020年12月15日		VV , L=1, U >\L=1	¥7, 680. 00		
44	注册登录	1 个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	41	程序员1	¥640.00		
45	首页	2 个工作日	2020年12月4日	2020年12月7日	44	程序员2	¥1, 280.00		
46	查看商品與情	2 个工作日	2020年12月8日	2020年12月9日	45	程序员3	¥1, 280.00		
47	搜索商品與情	1 个工作日	2020年12月10日	2020年12月10日	46	程序员1	¥640.00		
48	可视化分析	1 个工作日	2020年12月11日	2020年12月11日	47	程序员1,程序员2			
49	商品新闻	1 个工作日	2020年12月14日	2020年12月14日	48	程序员2,程序员3			
50	个人配置	1 个工作日	2020年12月15日	2020年12月15日	49	程序员1,程序员3			
51	管理员模块	14 个工作日	2020年12月3日	2020年12月22日		12/1/2/12/12/1	¥40, 320. 00		
52	数据库更新	7 个工作日	2020年12月3日	2020年12月11日		程序员2,程序员1			
53	筛选新闻	7 个工作日	2020年12月3日	2020年12月11日		程序员2,程序员1			
54	数据维护	7 个工作日	2020年12月14日	2020年12月22日	52	程序员2,程序员1			
55	项目监控	3 个工作日	2020年12月3日	2020年12月7日		打印[1],电费[1]			
56	各项指标监控	1 个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	41	测试员1,项目经理			
57	监控评审	1 个工作日	2020年12月4日	2020年12月4日	56	测试员1,程序员1			
58	变更评审	1 个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	57	UI专家,设计专家			
59	例会	1 个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	41	程序员1,程序员2			
60	管理干系人	2 个工作日	2020年12月8日	2020年12月9日		打印[1], 电费[1]			
61		1 个工作日	2020年12月8日	2020年12月8日	41	项目经理	¥800.00		
62	报告监控指标	2 个工作日	2020年12月8日	2020年12月9日	41	项目经理	¥1,600.00		
63	干系人沟通	2 个工作日	2020年12月8日	2020年12月9日	41	项目经理	¥1,600.00		
64	团队建设	2 个工作日	2020年12月3日	2020年12月4日		打印[1],电费[1]			
65	培训	2 个工作日	2020年12月3日	2020年12月4日	41	UI专家, 测试员1,	¥15, 040. 00		
66	娱乐活动	1 个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	41	UI专家,测试员1,			
	79C/411H-73	<u> </u>	2020 12/10	1010 11)10 H	11	01 (2) () () (()(1)	1., 020.00		
	任	务	外部任务	手动任务		一 仅完成时间	3		
ro	拆	分	外部里程碑 ◇	仅工期		期限	+		
	官埋仕务2	全	非活动任务	手动摘要	总成	进度			
日期: 2020	年12月9日		■ 非活动里程碑 ◇	手动摘要		手动进度			
						1 丁4)灯汉			
	坝	目摘要 『	■ 非活动摘要 『	【 仅开始时	·间 [

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称 成	本	202
O								日一
67	沟通	1 个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	41	UI专家,测试员1,	¥7, 520.00	
68	采购	1 个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	41	项目经理,需求专	¥1,760.00	
69	项目验收	1 个工作日	2020年12月23日	2020年12月23日	42	UI专家,设计专家	¥4,640.00	
70	收尾	1 个工作日	2020年12月24日	2020年12月24日		打印[1], 电费[1]	¥13, 010. 00	
71	项目终验	1 个工作日	2020年12月24日	2020年12月24日	69	UI专家,设计专家	¥4,640.00	
72	结束采购	1 个工作日	2020年12月24日	2020年12月24日	69	项目经理	¥800.00	
73	项目内部收尾	1 个工作日	2020年12月24日	2020年12月24日	69	UI专家,测试员1,	¥7, 520.00	













